

Управление образования администрации Ирбейского района
Красноярского края

ПРИКАЗ

14 февраля 2023 г.

С. Ирбейское

№ 36

Об утверждении муниципального плана мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ирбейского района

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить

1.1. Дорожную карту/план введения обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательные организации Ирбейского района (Приложение 1).

1.2. Муниципальную рабочую группу по переходу на ОФГОС СОО общеобразовательных организаций Ирбейского района (Приложение 2).

2. Панюшкиной Елене Евгеньевне, директору МКУ ММЦ:

2.1. обеспечить методическое сопровождение средних общеобразовательных организаций (далее –СОШ) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее -ОФГОС СОО) через организацию курсовой подготовки учителей, административных и управленческих команд, проведение муниципальных семинаров, круглых столов, практик в соответствии с планом

Срок: для учителей, начинающих работать со школьниками 10-х классов с 01.09.2023 г – до 31.08.2023 г

2.2. организовать консультирование руководителей, заместителей руководителей СОШ по вопросам разработки:

2.2.1. ООП СОО;

2.2.2. рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в т.ч. по внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х, классов на 2023-2024 учебный год, в соответствии с ОФГОС СОО;

2.2.3. рабочей программы воспитания;

2.2.4. календарных планов воспитательной работы;

2.2.5. программ формирования УУД;

2.2.6. программы коррекционной работ;

2.2.7. комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ОФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников;

2.2.8. реализации модели сетевого взаимодействия СОШ и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих реализацию ООП СОО, в рамках перехода на ОФГОС СОО

Срок: в течение 2022 и 2023 гг.

2.3. организовать проведение мониторинга введения и реализации ОФГОС СОО в 2023 г.

Срок: в течение 2023-2024 гг.

2.4. разработать план психолого – педагогического сопровождения перехода на ОФГОС СОО

Срок: 31.08.2023

3. Руководителям СОШ:

3.1. разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий введение ОФГОС СОО с 01.09.2023.

Срок: до 01.03.2023

3.2. обеспечить участия управленческой команды и педагогов в реализации плановых мероприятий регионального и муниципального планов по введению ОФГОС СОО с 01.09.2023

Срок: 2023, 2024.

3.3. внести корректировки в план методической работы СОШ при переходе на ОФГОС СОО, включить изучение нормативных документов по переходу на ОФГОС СОО. проведение внутришкольных методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ОФГОС СОО в СОШ

Срок: до 01.03.2023

3.4. внести изменения в проекты учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов на 2023-2024 уч.г. по ОФГОС СОО в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и запросами родителей.

Срок: до 15.04.2023

3.5. определить список УМК для уровня СОО

Срок: 01.03.2023

3.6. провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на ОФГОС СОО. Разработать план – график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО

Срок: 01.03.2023

3.7. внести изменения в рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в т.ч. и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 уч.г. в соответствии с требованиями ОФГОС СОО

Срок: 31.08.2023

3.8. обеспечить методическое сопровождение педагогов в мероприятиях регионального и муниципального планов мероприятий по введению ОФГОС СОО на 2023-2024 годы в ОО

Срок: 2023, 2024

3.9. обеспечить информационное сопровождение введения и реализации
ОФГОС СОО всех участников образовательных отношений

Срок: 2022, 2023 гг.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дошкольного
и общего образования Бондарь Татьяну Анатольевну.

Руководитель
управления образования
администрации Ирбейского района



Н.И. Черникова

Дорожная карта/план введения обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательные организации Ирбейского района.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				ФГОС СОО
1.1	Изучение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»	До 1 апреля 2023 года	Уточнен Порядок организации введения ФГОС СОО в средние общеобразовательные организации (далее –СОШ)	Начальник отдела дошкольного и общего образования УО Бондарь Т.А.
1.2	Издание распорядительных актов УО и локальных актов СОШ, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне СОШ. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО. Сформирован пакет документов СОШ, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО	Руководитель УО. Директора СОШ
1.3	Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков СОШ по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с	Ежегодно, до 01.06. и до 01.12.	Сформирован муниципальный план- график, планы-графики СОШ по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО. Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы. ФГОС СОО, ФОП СОО	Директор МКУ ММЦ Панюшкина Е.Е., директор СОШ

1.4	Внесение дополнений в планы РМО учителей - предметников в соответствии с ФГОС (в части ведения ФГОС СОО). Разработка на основе программ и реализация муниципальных планов методического сопровождения педагогов СОШ в процессе внедрения ФГОС СОО. Разработка и реализация единого сетевого графика научно-методического сопровождения	Ежегодно, январь – февраль	Обеспечена координация деятельности СОШ и ММЦ, на основе региональных проектов (программ) научно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО. Определено содержание методического обеспечения деятельности по реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО. Организовано методическое сопровождение педагогов СОШ в процессе внедрения ФГОС СОО на муниципальном уровне Единый сетевой график ММС согласован с КК ИПК. Организовано участие методистов в информационно-консультационных вебинарах КК ИПК «Вектор образования»	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ
2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС				
2.1.	Мониторинг готовности педагогов средних общеобразовательных школ (далее – СОШ) к введению ОФГОС	Январь - март	Определена степень готовности к введению ОФГОС СОО в СОШ	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ
2.2.	Создание постоянно-действующей системы методического сопровождения педагогических и управленческих кадров по вопросам введения и реализации ОФГОС СОО	14 февраля	Планирование и реализации планов РМО по проблемным вопросам введения ОФГОС СОО; ПТГ Введение ОФГОС СОО для учителей СОШ	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е.
2.3.	Выявление проф. дефицитов педагогов по введению ОФГОС СОО и выстраивание ИОМ педагогов Разработка комплекса мероприятий по выявленным проф. дефицитам	Март-август	Организовано методическое сопровождение педагогов СОШ, начинающих работу по ОФГОС СОШ с 01.09.2023 введению ОФГОС	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ
2.4.	Реализация ИОМ педагогов и презентация опыта реализации ИОМ на РМО, муниципальных семинарах – практикумах, межмуниципальных конференциях	Март-октябрь	Представлен опыт реализации ИОМ педагогов СОШ по снятию проф. дефицитов; Лучшие практики заявлены в РАОП Красноярского края; Получена экспертная оценка получаемых результатов	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ
2.5.	Организация повышения квалификации управленцев и педагогических работников	Март-август	Обеспечено повышение квалификации учителей, начинающих работать в 10-х классах по ОФГОС СОО с 01.09.2023г; Обеспечено повышение квалификации управленческих команд по введению ОФГОС СОО	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ
2.6.	Включение педагогов в проведение региональных мероприятий по темам введения ОФГОС СОО	Март-ноябрь	Организована методическая площадка по введению ОФГОС СОО	Директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора СОШ

5.2.	Организация мониторинга готовности СОШ к введению ОФГОС СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ОФГОС СОО	Февраль-сентябрь	Проведена оценка готовности СОШ к введению ОФГОС СОО; Выявлены дефициты, составлен перечень СОШ с низким уровнем готовности к введению ОФГОС СОО, оказана адресная помощь СОШ	начальник ОДОО Бондарь Т.А.: директор ММЦ Панюшкина Е.Е., директора ОО
5.3.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь	Оказана своевременная адресная помощь СОШ в части книгообеспечения	директор ММЦ Панюшкина Е.Е.

**Состав муниципальной рабочей группы
по переходу на обновленный ФГОС СОО
общеобразовательных организаций Ирбейского района**

№	ФИО	должность	место работы
1	Черникова Надежда Ивановна	руководитель	УО
2	Бондарь Татьяна Анатольевна	начальник отдела дошкольного и общего образования	УО
3	Панюшкина Елена Евгеньевна	директор	МКУ ММЦ
4	Вашкевич Татьяна Евгеньевна	директор	МДОБУ ДОД ДДТ
5	Демченко Софья Викторовна	директор	МБОУ Ирбейская СОШ № 1
6	Будилина Татьяна Викторовна	директор	МБОУ Ирбейская СОШ № 2