

**«Дорожная карта»
по реализации долгосрочного профориентационного проекта
«Единое образовательное пространство муниципалитета, как средство осознанного самоопределения школьников»
в 2023 - 2027 гг.**

№	Мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок	Ответственные
Подготовительный (март 2023- сентябрь 2023г)				
1	Создание организационно-рабочей группы проекта	Определена муниципальная межсферная группа, заинтересованная в изменении подходов к профориентации. Подготовлена команда разработчиков проекта	март 2023	Управление образования
	Проведение координационного совета проекта	Координация действий по реализации проекта	ежегодно 1 раз в квартал	Управление образования
2	Разработка нормативно - правовой базы муниципального уровня (уровня ОО) в соответствии с содержанием проекта	Издан приказ о структурах, обеспечивающих реализацию проекта (КС, Совет держателей, список участников и др); Разработан Порядок механизма сопровождения построения и реализации ИОМ обучающихся 8-11 классов; Разработаны и утверждены соглашения /договоры о сетевом взаимодействии с организациями-держателями программ, с организациями-участниками: ОО, предприятиями /организациями; Оформлена «Дорожная карта» по реализации долгосрочного профориентационного проекта	апрель-сентябрь 2023	Управление образования, организационно-рабочая группа проекта
3	Анализ кадровых потребностей муниципалитета	Выявлены работодатели имеющие кадровый дефицит, составлен перечень работодателей, потенциальных участников проекта	август- сентябрь 2023	ЦЗН, организационно-рабочая группа проекта
4	Провести сборку запросов обучающихся (по итогам диагностик), основы ИОМ	Определен спектр запросов обучающихся-основы для построения ИОМ	ежегодно май-сентябрь	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
5	Ревизия ресурсов ОО профориентационной направленности в соответствии с запросами школьников (8-11кл)	Определен перечень форматов/программ, предлагаемых ОО для реализации ИОМ. Спроектировано муниципальное поле возможностей для реализации ИОМ	ежегодно август- сентябрь	координационный совет проекта, организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО

6	Информирование в муниципалитете о реализации мероприятий проекта субъектов профориентации	Включение в проект ОО, работодателей, родителей, обучающихся	август-сентябрь 2023, далее постоянно в течение реализации проекта	организационно-рабочая группа проекта
7	Подготовка кадров ОО к реализации проекта	Назначены ответственные администраторы за профориентацию Определены и обучены педагоги- навигаторы (сопровождающие школьников), педагоги-кураторы программ	май- сентябрь 2023, далее ежегодно при необходимости	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО, КИПК, проект «Билет в будущее»
8	Определить перечень мероприятий для предъявления личностных и профессиональных компетенций школьников	Составлен план мероприятий	ежегодно август- сентябрь	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО, ЦЗН, ДДТ, ПОО
Основной этап (сентябрь 2023- сентябрь 2028г)				
1	Консультирование школьников на начальном этапе построения ИОМ обучающихся ОО	разработан ИОМ принят к реализации	ежегодно август- сентябрь, в течение года корректировка	руководители ОО, ПТГ Педагогов-психологов
2	Реализация программ/форматов муниципального поля возможностей	Реализованы программы: Психолого педагогического класса Полицейского класса Агроклассов по направлениям (ветеринария, экология, экономика, электроэнергетика) Горно-технологический класс Дуальная программа «Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования» Программа проекта «Мопед»	ежегодно в течение учебного года	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО,
3	Сопровождение администраторов, ответственных за профориентационную работу в ОО, педагогов- навигаторов (сопровождают школьников), педагогов-кураторов программ	Включенность в реализацию мероприятий проекта. Сохранение или рост числа участников проекта (держателей программ и участников программ)	ежегодно в течение учебного года	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
4	Организация мероприятий для предъявления школьниками личностных и профессиональных компетенций	Профпробы, муниципальные конкурсы по компетенциям чемпионатов «ЮниорПрофи», «Профессионал», профориентационные фестивали на базе Усть-Ярульской СОШ, Тальской СОШ, ярмарка вакансий и учебных мест,	ежегодно в течение учебного года в соответствии с	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО, ЦЗН, ДДТ, ПОО

		НПК «Мой мир-мои открытия», конкурс социальных инициатив «Мой край-мое дело», нетворкинг на базе центральной библиотеки	планом мероприятий	
5	Включение школьников в мероприятия регионального уровня для предъявления школьниками личностных и профессиональных компетенций	конкурсы по компетенциям чемпионатов «ЮниорПрофи», «Профессионал», конкурс социальных инициатив «Мой край-мое дело», <u>Психолого-педагогические классы:</u> межпредметная олимпиада «Педагогический авангард», Олимпиада «Хочу быть Первым Учителем», Предметные олимпиады и творческие конкурсы факультетов и институтов КГПУ им. В.П. Астафьева, Региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов общеобразовательных школ "Учитель 4.0", Конкурс научно-исследовательских работ по педагогике и психологии обучающихся ПППК «Научный дебют», Фестиваль творческих работ, обучающихся ПППК «PRO-ПЕДАГОГИКА», <u>Агроклассы:</u> Видеоконкурс «PRO_АГРО_24» (КрасГАУ) НПК проектно-исследовательских работ конкурс АгроНТРИ краевой агроэкологический слет «АгроСтарт» <u>Полицейский класс:</u> Цикл мероприятий «Моя будущая профессия ПОЛИЦЕЙСКИЙ», Турнир по шахматам, к-с «Лучший полицейский класс/группа», военно-спортивная игра, олимпиада по обществознанию, акция «Мужество, доблесть и честь», фотоконкурс «Открытый взгляд»	В соответствии с региональным планом по профориентации	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО, ДДТ,
6	Включение школьников в профориентационные интенсивы, школы	Выездная школа «Красноярский гуманитарium» на базе СОК «Зеленые горки», Интенсив/конкурс «Я – блогер психологопедагогического класса» Интенсив «Перспектива» (Уярский с/х техникум) Профильная смена «Полицейская академия»	По плану ПОО	
7	Организация мероприятий для родителей (законных представителей)	Включение родителей (законных представителей) в организацию и проведение мероприятий проекта (эксперты, кураторы, наставники) Краевое родительское собрание «Красноярский педагогический: открой свои возможности» Родительское собрание по профориентации	ежегодно в течение учебного года в соответствии с планом мероприятий	организационно-рабочая группа проекта, ЦЗН руководители ОО, ПОО

8	Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта: а) организации реализации форматов/программ б) удовлетворенности качеством реализуемых программ/форматов	Выявлены проблемные зоны, получены предложения по улучшению работы. Корректировка поля возможностей, логистики реализации форматов/программ Определен уровень удовлетворенности заказчиков (школьников, родителей, партнеров)	Ежегодно май-июнь	координационный совет проекта, организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
Рефлексивно-обобщающий этап (май 2027 - август 2027)				
	Провести анализ качественных и количественных показателей реализации проекта	Достижение показателей проекта	май - август 2027	координационный совет проекта, организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
	Провести оценку эффективности реализации программ /форматов	Достижение результатов проекта	май - август 2027	координационный совет проекта, организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
	Провести оценку деятельности субъектов профориентации включенных в проект и корректировка их функционала (держатели программ, организаторов форматов, партнеров, работодателей)	Определен уровень эффективности реализуемых форматов/программ поля возможностей	май - август 2027	координационный совет проекта, организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО
	Обобщить опыт по созданию единого многоуровневого образовательного пространства муниципалитета, консолидирующего усилия и ресурсы всех заинтересованных субъектов профориентационной деятельности, направленного на реализацию ИОМ обучающихся	Оформлены практики профориентационной работы, сложившиеся в ходе проекта	май - август 2027	организационно-рабочая группа проекта, руководители ОО