

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель управления
 образования Ирбейского
 района

 Н.И.Черникова
 «15»  2020г.

Дорожная карта
организации работ на 2020–2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных
организациях Красноярского края, реализующих основные общеобразовательные программы

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания				
1.	Отбор общеобразовательных организаций опережающей разработки (по 1 от муниципалитета, от кадетских учреждений, от краевых общеобразовательных школ) для разработки рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы	Управление образования Ирбейского района	Октябрь 2020	Школа опережающей разработки
2.	Определение координаторов для сопровождения работы муниципальных и краевых общеобразовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы	Управление образования Ирбейского района	Октябрь 2020	Назначен координатор.
3.	Создание профессионально-общественной рабочей группы в каждой общеобразовательной организации Ирбейского района по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	общеобразовательные организации	Октябрь 2020	Созданы профессионально-общественные рабочие группы в каждой общеобразовательной организации Ирбейского района по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана

	школы. Создание раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на сайте каждой общеобразовательной организации			воспитательной работы школы. Созданы специальные разделы на сайтах общеобразовательных организаций 2. Отчет о создании разделов на сайте (по форме со ссылкой)
I. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме				
4.	Участие в краевых семинарах школы опережающей разработки, координаторов по разработке разделов «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы» РПВ	КК ИПК, Краевая рабочая группа, координаторы	Ноябрь 2020 декабрь 2020	Командами общеобразовательных организаций опережающей разработки в экспертно-проектном режиме проведена первичная разработка разделов РПВ
5.	Экспертно-презентационная сессия общеобразовательных организаций опережающей разработки	Краевая рабочая группа, КК ИПК, общеобразовательные организации опережающей разработки, координаторы	17 Декабря 2020	Проведена презентация, обсуждение проектов РПВ, сделаны замечания, предложения к доработке
6.	Проведение цикла муниципальных сессий с рабочими группами школ по разработке РПВ, включающую в себя: <ul style="list-style-type: none"> • «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» • «Цель и задачи воспитания» • «Виды, формы и содержание деятельности» • «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 	Управление образования, Ирбейская СОШ №1(школа опережающей разработки), ММЦ	26 января 2021 3 Февраля	Рабочими группами общеобразовательных организаций в первом чтении разработана РПВ, включающая в себя разделы: <ul style="list-style-type: none"> • «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» • «Цель и задачи воспитания» • «Виды, формы и содержание деятельности» • «Основные направления самоанализа воспитательной работы»

7	Постоянно действующий консультационная площадка по сопровождению создания разделов рабочих программ воспитания	Управление образования, Ирбейская СОШ №1 (школа опережающей разработки), ММЦ	апрель 2021	Проведены консультационные площадки по группам: «Принципы создания и содержание раздела «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; «Принципы создания и содержание раздела «Цели и задачи воспитания»; «Принципы создания и содержание раздела «Виды, формы и содержание деятельности»; «Принципы создания и содержание раздела «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
8	Экспертно - презентационная сессия для оценки результатов проделанной общеобразовательными организациями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Управление образования, Ирбейская СОШ №1 (школа опережающей разработки), ММЦ	Июнь 2021	Определение лучших программ с целью тиражирования опыта их разработки. Сформированный банк лучших программ. Экспертиза РПВ ОО
9	Утверждение школами РПВ	общеобразовательные организации	Август 2021	Во всех общеобразовательных организациях утверждены РПВ
II. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты				
10	Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Красноярского края	УО	2020-2021	Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты
11	Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Ирбейского района	УО	2020-2021	Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты
12	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации районного плана	ММЦ	2020-2021	Информационное сопровождение мероприятий реализации районного плана на сайте УО в разделах «Новости» и специальном разделе

