

**Управление образования администрации Ирбейского района  
Красноярского края**

**ПРИКАЗ**

30 марта 2023 г.

С. Ирбейское

№ 100

**Об утверждении муниципального плана –графика введения федеральных  
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных  
организациях Ирбейского района**

На основании письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства Просвещения РФ от 03.03.2023 № 03-327 о направлении методических рекомендаций по введению федеральных основных общеобразовательных программ, приказами МП РФ от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в соответствии с планом-графиком мероприятий МП РФ по введению ФООП, примерным планом-графиком мероприятий введения ФООП субъекта РФ, критериями готовности системы образования, в соответствии с «Региональным планом мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования федеральной образовательной программы среднего общего образования на 2023-2024 годы» от 30.01.2023, учитывая приказ управления образования администрации Ирбейского района от 14.02.2023 № 36 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ирбейского района»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Муниципальный план–график введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и Федеральных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ирбейского района на 2023 г. (далее - Муниципальный план - график) (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  
- обеспечить реализацию Муниципального плана–графика.

3. Панюшкиной Елене Евгеньевне, директору МКУ ММЦ:  
- обеспечить методическое сопровождение мероприятий Муниципального плана – графика.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего образования Бондарь Татьяну Анатольевну

Руководитель  
управления образования  
администрации Ирбейского района



Н..И. Черникова

**Муниципальный план–график введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и Федеральных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ирбейского района на 2023г.**

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>срок</i>	<i>результат</i>	<i>ответственный</i>
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и Федеральных общеобразовательных программ</i></b>				
1.1.	Информирование педагогической общественности об организации-операторе, координирующей вопросы введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ОФГОС СОО) и Федеральных общеобразовательных программ (далее – ФОП) на региональном уровне и ответственном координаторе на муниципальном уровне	Март	Имеется информация о единой региональной информационно-управленческой площадке для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др	Начальник отдела дошкольного и общего образования (далее-ОДОО)
1.2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ОФГОС СОО и ФОП в образовательных организациях муниципалитета (далее – ОО) – Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный методический центр (далее - ММЦ).	Март	Синхронизированы процессы управления введением ОФГОС СОО и ФОП на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО	Начальник ОДОО, директор ММЦ
1.3.	Проведение серии совещаний директоров и ЗУМР, РМО ЗУМР по организационному и методическому сопровождению работ по введению ОФГОС СОО и ФОП	Март-август	Синхронизированы процессы управления введением ОФГОС СОО и ФОП на муниципальном уровне и уровне ОО	Начальник ОДОО, директор ММЦ
1.4.	Обеспечение участия в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края и Красноярского краевого института повышения квалификации работников образования и профессиональной переподготовке (далее –ИПК) по вопросам введения ОФГОС СОО и ФОП	Март	Составлен перечень дефицитов при введении ОФГОС СОО и ФОП, определены способы по их ликвидации	Директор ММЦ, руководители ОО
1.5.	Актуализация функций	Март	Обеспечена оперативность	Начальник ОДОО.



	муниципального координатора по вопросам введения ОФГОС СОО и ФОП (синхронизация их деятельности) и функции школьных координаторов		во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором и муниципального координатора с координаторами школьного уровня	руководители ОО
1.6.	Проведение УО, ОО самодиагностики готовности к введению ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Март-апрель	Проведена оценка готовности к введению ФОП, выявлены дефициты	Руководители ОО
1.7.	Организация участия педагогического сообщества муниципалитета в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ОФГОС СОО и ФОП (в формате ВКС)	По отдельному графику	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ОФГОС СОО и ФОП	Директор ММЦ, руководители ОО
1.8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Март-апрель	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО муниципалитета к введению ОФГОС СОО и ФОП	Начальник ОДОО, руководители ОО
<b>2. Нормативное обеспечение введения ОФГОС СОО и ФОП</b>				
2.1.	Формирование муниципального/ школьных планов-графиков мероприятий по введению ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Март	Синхронизированы процессы управления введением ОФГОС СОО и ФОП на муниципальном уровнях и уровне ОО	Начальник ОДОО, руководители ОО
<b>3. Методическое обеспечение введения ОФГОС СОО и ФОП</b>				
3.1.	Активизация (организация) работы по включению в деятельность региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Март-декабрь	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	Директор ММЦ, руководители ОО
3.2.	Активизация работы по районных методических объединений учителей-предметников и проблемно-творческих групп педагогов по введению ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г			Директор ММЦ, руководители РМО, ПТГ
3.3.	Включение педагогов в муниципальные педагогические конференции, марафоны, семинары по актуальным вопросам введения ОФГОС СОО в 10 классах и введению	Март-август	Обеспечено участие педагогов на площадках муниципального уровня по обсуждению общих в педагогическом сообществе проблемных	Директор ММЦ, руководители ОО

	ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г и других образовательных событий		вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	
3.4.	Включение педагогов в региональные научно-практические конференции, марафоны, семинары, горячие линии по актуальным вопросам введения ОФГОС СОО и ФОП и другие образовательные события		Обеспечено участие педагогов на региональных площадках по обсуждению общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	Директор ММЦ, руководители ОО
3.5.	Проведение совещаний директоров ОО по инструктированию использования методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Май	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ОФГОС СОО и ФОП в муниципалитете	Руководитель УО, начальник ОДОО, руководители ОО
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Август	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Руководители ОО
<b>4. Кадровое обеспечение введения ОФГОС СОО и ФОП</b>				
4.1.	Организация обучения специалистов УО и ММЦ	Апрель-май	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ММЦ, УО	Руководитель УО
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО			Начальник ОДОО, руководители ОО
4.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников			Руководители ОО, директор ММЦ
<b>5. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ОФГОС СОО и ФОП</b>				
5.1.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г	Апрель	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ОФГОС СОО и ФОП	Начальник ОДОО, руководители ОО
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ОФГОС СОО и ФОП	Апрель-май	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ОФГОС СОО и ФОП	Начальник ОДОО, руководители ОО
5.3.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ОФГОС	Май	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ОФГОС СОО и ФОП. Оказана помощь	Директор ММЦ, руководители ОО



	СОО и ФОП		специалистов УО -ОО, школьным рабочим группам по введению ОФГОС СОО и ФОП	
5.4.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ОФГОС СОО и ФОП	Сентябрь	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ОФГОС СОО и ФОП	Начальник ОДОО. руководители ОО
<b>6. Информационное обеспечение введения ОФГОС СОО и ФОП</b>				
6.1.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации ОФГОС СОО в 10 классах и введению ФОП 1-11 классах с 01.09.2023 г в ОО	ежемесячно	Осознание педагогами, учащимися, родителями (законными представителями) прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ОФГОС СОО и ФОП	Начальник ОДОО. директор ММЦ. руководители ОО